

ALL. 7 - RICHIESTE DI RIMODULAZIONE OBIETTIVI PERVENUTE - ANNO 2018

O S G I	cod. obiettivo operativo	obiettivo	indicatore	target	peso %	richiesta di rimodulazione	Motivazione	
1	I	DIP001	Gestione informatizzata dei tirocini curriculari	Tempistica di configurazione nelle procedure per CdS DUSIC e Scienze Motorie	Completamento delle attività al 31/12/2018 per DUSIC	100	Modifica target	I tempi di rilascio delle specifiche da svilupparsi da parte di CINECA sono superiori ai tempi previsti dal target.
2	I	MED002	Definizione del modello di demand	Tempistica di completamento dell'analisi dei requisiti	entro il 31/12/2018	10	Modifica Target	Ritardo dovuto alla sovrapposizione con altre attività non incluse nel piano integrato.
3	I/O	MED002	Gestione informatizzata dei tirocini curriculari di ambito medico	% tirocini curriculari gestiti online sul totale	Raggiungere una percentuale di tirocini gestiti online superiore al 60%	100	Modifica descrizione obiettivo: Gestione informatizzata dei tirocini curriculari di ambito medico; Modifica indicatore: Completamento analisi dei requisiti; Modifica target: entro il 31.12.2018	Segnalazione da parte del Dirigente dell'Area Sistemi Informativi circa l'impossibilità ad avviare il progetto fino a ottobre 2018 a causa dell'attività non prevista di cambio dell'Ente Tesoriere, della nuova procedura di immatricolazione per ordine cronologico, della nuova procedura di immatricolazione per Farmacia e CTF e del trasferimento di n. 1 unità di personale ad altra UO.
4		ASI010	Sviluppo delle funzionalità mobile dei servizi applicativi per la didattica	Tempistica di rilascio in esercizio della funzionalità di compilazione dei questionari studente da dispositivo mobile	31.12.2018	100	Rimodulazione indicatore e target	Per implementare la compilazione dei questionari tramite APP (e quindi anche l'iscrizione agli esami) è necessario prima avere la disponibilità di alcuni servizi software di CINECA (servizi REST) che avverrà intorno alla metà di settembre 2018. Pertanto, nei tre mesi restanti, non è possibile implementare tale funzionalità e testarla, in quanto occorre più tempo. In questo scenario, il raggiungimento di tale target avverrebbe mediante la migrazione alla versione WEB Responsive di ESSE3, che consente l'utilizzo di tutte le funzionalità di ESSE3 tramite qualsiasi tipo di dispositivo mobile tramite un browser installato su smartphone o tablet (senza la necessità di una APP dedicata); dal momento che tale operazione è tecnicamente meno complessa dello sviluppo di nuove funzionalità della APP (o per lo meno si ritiene che richiederà meno tempo), si pensa di riuscire ragionevolmente a raggiungere l'obiettivo entro fine anno. In questo modo, oltre a raggiungere l'obiettivo, si potrà attivare un servizio informatico che favorisca la compilazione dei questionari da dispositivi mobile, che è un obiettivo prioritario del PQA ai fini della visita ANVUR.
5	I/O	EDIL002	Realizzazione nuova sede Dipartimento di Scienze degli Alimenti e del Farmaco	Consegna lavori all'appaltatore previa realizzazione della procedura di gara	Completamento delle attività al 31/12/2018	30	Modifica Indicatore: Consegna degli elaborati da parte della società incaricata ed indizione della gara entro il 31/12/2018	La necessità di modifica dell'indicatore è dovuta al protrarsi delle attività negoziali, terminate solo nel giugno 2018, condotte da Unipr nei confronti del progettista il quale nel giugno 2017 ha fatto ulteriori richieste riguardo l'aumento del corrispettivo previsto da contratto.
6	S/O	EDIL011	Realizzazione della gara per e verifiche di vulnerabilità sismica degli edifici - Ultimo lotto	Realizzazione della gara e consegna lavori per inizio progettazione entro il 30 settembre 2018	Attività ultimate al 100%	100	Modifica Indicatore: Realizzazione della gara e consegna lavori per inizio progettazione entro il 30/11/2018	Si richiede la modifica dell'indicatore per consentire alla commissione di gara, data l'importanza delle proposte in valutazione, di avere più tempo per valutare i progetti stessi.
7	I/O	EDIL010	Messa a norma dell'edificio di medicina interna	Realizzazione lavori di messa a norma al 31.12.2018	Attività completate al 100%	100	Modifica Indicatore: Termine delle procedure di gara entro il 31/12/2018	Si richiede la modifica dell'indicatore per il prolungarsi oltre i tempi calcolati del rilascio dell'autorizzazione sismica da parte del Comune di Parma.
8	I/O	EDIL014	Consolidamento statico e miglioramento sismico dell'Edificio della chirurgia veterinaria	Realizzazione dei lavori al 31.12.2018	attività realizzate al 100%	100	Modifica Target: 30% attività completate	Si richiede la modifica dell'indicatore per i prolungarsi dei tempi di progettazione degli interventi i quali sono stati affidati ad un progettista esterno.

O S G I	cod. obiettivo operativo	obiettivo	indicatore	target	peso %	richiesta di rimodulazione	Motivazione	
9	I/O	EDIL014	Consolidamento statico e miglioramento sismico dell'edificio della chirurgia veterinaria. Plesso di Veterinaria - Strada del Taglio.	Realizzazione dei lavori al 31.12.2018	attività realizzate al 100%	100	Modifica Target: 30% attività completate	Si richiede la modifica dell'indicatore per i prolungarsi dei tempi di progettazione degli interventi i quali sono stati affidati ad un progettista esterno.
10	I/O	EDIL008	Realizzazione delle coperture dei campi da tennis	Realizzazione lavori al 31.12.2018	Attività completate al 100%	100	Modifica Target: 50% attività completate	Si richiede la modifica dell'indicatore per il prolungarsi oltre i tempi calcolati del rilascio dell'autorizzazione sismica.
11	I/O	EDIL006	Stesura e implementazione di un piano di monitoraggio ed ottimizzazione dei consumi relativi ad acqua ed energia elettrica	percentuale di report bimestrali inviati alle strutture	100% di attività completate	100	Modifica Indicatore: Percentuale di report trimestrali	si richiede la modifica dell'indicatore in quanto la prima raccolta dati in fase di start up è avvenuta su base trimestrale, il tutto per mantenere coerenti i dati ai fini del confronto.
12	I/O	EDIL005	Lavori di manutenzione ed adeguamento alla normativa di prevenzione incendio, dell'edificio ex-scientifici presso il sito D'Azeglio - Kennedy	inizio dei lavori- fine dei lavori	adeguamento normativo dell'edificio	100	Modifica Target: 50% attività completate	Si richiede la modifica del target in quanto la progettazione affidata ad un progettista esterno sta subendo rallentamenti dovuti essenzialmente alla complessità degli interventi da prevedere.

O: OBIETTIVO OPERATIVO di cui agli allegati n. 1 e 2 al Piano Integrato per la Performance - Aggiornamento 2018

S: obiettivo di struttura

G: obiettivo di gruppo

I: obiettivo individuale